D	Task Name	Duration	Start	Finish	23	Jan '20 30 06 13	20	Feb '20 27 03	10   17	Ma	ar '20 02 09	16 23	Apr '20	13 20	May '	20 4   11	18 2	Jun '20 25 01 0	8   15	Jul '20 22   29
1	Utworzenie dokumentacji	15 days	Thu 02.01.20	Wed 22.01.2								.,								
2	Utworzenie projektu w Azure DevOps	3 days	Mon 13.01.2	(Wed 15.01.2																
3	Utworzenie nowego pojektu na platformie GitHub	2 days	Wed 15.01.20	Thu 16.01.20																
4	Odwzorowanie modelu bazy danych w aplikacj	i 6 days	Thu 30.01.20	Thu 06.02.20																
5	Implementacja autoryzacji i autentyfikacji	12 days	Wed 05.02.2	(Thu 20.02.20																
6	Utworzenie testów jednostkowych	38 days	Fri 14.02.20	Tue 07.04.20																
7	Utworzenie widoków do obsługi tworzenia przepisów	12 days	Thu 05.03.20	Fri 20.03.20							<b>1</b>									
8	Utworzenie widoków do obsługi dodawania składników	12 days	Fri 27.03.20	Mon 13.04.20																
9	Opracowanie layoutu	6 days	Wed 26.02.2	(Wed 04.03.2																
10	Utworzenie api do obsługi bazy danych z przepisami oraz składnikami	11 days	Fri 28.02.20	Fri 13.03.20																
11	Utworzenie api do obsługi bazy danych z opiniami	7 days	Mon 30.03.20	Tue 07.04.20								I								
12	Utworzenie widoków do obsługi opiniowania przepisów	13 days	Wed 08.04.20	Fri 24.04.20											1					
13	Utworzenie serwisów obsługujących przenoszenie danych między api, a aplikacją	6 days	Fri 28.02.20	Fri 06.03.20																
14	Wdrożenie aplikacji na platformie Azure	35 days	Wed 13.05.2	(Tue 30.06.20																